任务	开始	完成	进度	优先级	资源	2019-11-01	2019-11-02	2019-11-03	2019-11-04	2019-11-05	2019-11-06	2019-11-07	2019-11-08	2019-11-09	2019-11-10
学员管理系统	2019-11-01	2019-11-10													
页面设计	2019-11-01	2019-11-01													
插入背景图片	2019-11-02	2019-11-02													
登录框	2019-11-03	2019-11-03													
注册框	2019-11-04	2019-11-05													
进一步完善	2019-11-06	2019-11-10													

2019-11-04